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 Resumen 

El siguiente artículo muestra una recopilación de las tendencias que tuvieron que desafiar los gerentes de 
proyectos los últimos tres años en cuanto a sus habilidades comunicativas, el rol que representa un gerente de 
proyectos, la influencia que tiene un gerente de proyectos, entre otras, haciendo énfasis en los diez aspectos 
principales más importantes según la norma internacional en la Gestión de Proyectos (ESI).
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Abstract 

This article shows a compilation of the trends that project managers had to face in the last three years in terms of 
communication skills, the role a project manager has, and the influence of a project manager, among others, emphasizing 
on the ten most important aspects in accordance with the international law for project Management (ESI).
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Résumé 

L’article suivant offre une analyse des tendances critiquées par les chefs de projets au cours des trois dernières années 
en ce qui concerne leurs compétences linguistiques, le rôle dont est investit un chef de projet et l’ influence qu’il 
possède.  L’analyse se concentre sur les dix principaux aspects de la Gestion Internationale de Projets (ESI).

Mots-clés. Chefs de projets, communication, ESI..

Resumo

Este artigo mostra uma recopilação das tendências que tiveram que desafiar os gerentes de projetos nos últimos três 
anos com relação às suas habilidades comunicativas, o role que representa um gerente de projetos, a influência que 
tem um gerente de projetos, entre outras, fazendo ênfase nos dez aspectos principais mais importantes segundo a 
International na Gestão de Projetos (ESI).

Palavras-chave. gerentes, projetos, comunicação, ESI.
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Ser gerente de proyectos no es tarea fácil y me
nos con las responsabilidades que esto devenga. 
Un gerente de proyectos no puede quedarse es
tancado ni apegado a lo que le dice un Software 
de un computador, sus habilidades comunicativas 
deben trascender hasta el punto de concientizar 
a las personas que están a su cargo, a cumplir su 
labor con responsabilidad y compromiso, así se 
disminuirá considerablemente los riesgos que el 
proyecto tiene y aumenta la confianza para sus 
clientes porque se ve reflejado su trabajo en el 
cumplimiento de los objetivos de ambas partes.

En este artículo, el lector encontrará las principa
les tendencias hechas por el ESI International, que 
es la institución que apoya y regula los proyectos 
a nivel mundial hechas durante los últimos tres 
años. Cada año la ESI, saca un Top Ten de lo que 
un gerente de proyectos debe asumir y solventar 
en el transcurso de la ejecución de un proyecto, 
no importa si Este es grande, mediano o pequeño.

Las nuevas prácticas que se están desarrollando 
en la gestión de proyectos, tienen un impacto glo
bal y regional, innovación práctica, es decir, que 
los nuevos gestores de proyectos deben realizar 
tareas y manejar recursos con lo mínimo que ofre
ce la empresa con el fin de producir cambios en la 
empresa.

La nueva generación de gestión de proyectos se 
basa en la confianza y en la responsabilidad que 
tiene la organización hacia los gestores. Esto inclu
ye el uso de todas las herramientas tecnológicas 

1. Los nuevos retos del gerente de proyectos en la sociedad actual

disponibles para que cada integrante que hace par
te del proyecto, tenga la oportunidad de integrarse 
aportando ideas para la resolución de conflictos 
que se puedan generar durante la ejecución del 
proyecto.

El gerente de proyectos está enfrentado a resol
ver cualquier inconveniente que se presente en el 
desarrollo del proyecto. La atención del gerente 
de proyectos debe desarrollar habilidades comu
nicativas que antes no se consideraban relevantes 
por la falta de comunicación con las personas que 
tenía a su cargo.

Ahora bien, un buen gerente de proyectos debe 
partir de evaluar sus habilidades de liderazgo, si 
quiere minimizar riesgos y aumentar la productivi
dad de las personas que tiene a cargo.

Este artículo expone un recuento de lo que fue 
desde el año 2011 hasta 2013, el Top diez de las 
tendencias por las que un gerente de proyectos 
debe enfocarse a partir de los lineamientos que 
la Universidad EAN ofrece a sus estudiantes, en 
cuanto a la gestión de proyectos; además, cómo 
estos deben estar orientados hacia lo que deman
da el mercado internacional y cómo  pueden tener 
un impacto en la sociedad colombiana.

Así, las siguientes diez tendencias explicarán la 
importancia que tiene un gestor de proyectos  y 
lo que debe tener en cuenta para llevar a cabo un 
proyecto con éxito.
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La primera tendencia para tener en cuenta es: Las 
habilidades de liderazgo serán el factor crítico 
para el éxito de los gerentes de proyectos. Es 
decir, que ahora los gerentes de proyectos deben 
centrarse en desarrollar sus habilidades de lide
razgo como: comunicación efectiva, administra
ción de cambios organizacionales, desarrollo de 
estrategias efectivas, las cuales ayudaran a ejer
cer mejor el rol de líder dentro de un proyecto, ya 
que cada vez un proyecto tendrá mayores com
plicaciones y todo recaerá sobre la voz de mando 
que este tiene. El gerente de proyectos desafiará 
situaciones más allá de cumplir con los requisitos 
de manejo de recursos, minimización de riesgos, 
cumplimiento en el tiempo, entre otros; además, 
se enfrentará a sí mismo para desarrollar sus des
trezas en liderazgo, y que el cliente confiara com
pletamente en sus habilidades.

Segunda tendencia: Los modelos de competen-
cia serán el núcleo para la gestión del desarrollo 
profesional y las promociones de los gerentes 
de proyectos. La promoción y desarrollo profesio
nal del gerente de proyectos, se enfatiza en los 

modelos por competencia, que son regidos es
pecíficamente en cada empresa. Los modelos de 
competencia que se proyecten ayudarán a que el 
este preparado para nuevos proyectos más gran
des y complejos dentro de la misma organización 
o en otras. Como resultado, el máximo ejecutivo 
encargado de desarrollo de talento humano, los 
jefes de departamento y todos los miembros in
volucrados, deben trabajar hombro a hombro para 
identificar y codificar las competencias específi
cas de la organización, así se generará un marco 
para que la gestión sea exitosa.

Tercera tendencia: El aprendizaje a partir de la 
experiencia será más la norma que la excepción. 
Todos los gerentes de proyecto tendrán como eje 
principal, el aprendizaje a través de las experien
cias. Este modelo, lo han desarrollado en numerosas 
organizaciones del continente asiático, arrojando 
excelentes resultados. Una vez que los gerentes 
de proyectos han adquirido un conocimiento base, 
deben ponerlo en práctica en el menor tiempo po
sible, es decir, todas las habilidades y destrezas 
aprendidas en la teoría, ahora toman especial utilidad 
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en la realidad y es como un verdadero gerente de 
proyecto puede aterrizar los conceptos aprendidos 
en la Universidad, logrando así que se involucre de 
lleno en el proyecto que está ejecutando.

Cuarta tendencia: El aprendizaje informal para 
los gerentes de proyectos ganará impulso. Las 
organizaciones continúan con la tendencia de ex
plotar el aprendizaje informal, ya que la ven como 
una herramienta muy útil y es de esperarse, pues
to que usan varias técnicas como: la comunica
ción práctica, medios de comunicación, tutorías y 
talleres. La incorporación del uso de la tecnología, 
también tendrá una valiosa participación ya que el 
aprendizaje a través de Blogs, Podcasts o video
conferencias, se tomará como medio para mante
ner conectado a varias generaciones de gerentes 
de proyectos con el fin de lograr un aprendizaje 
informal y que a su vez sea claro.

Quinta tendencia es La transferencia del aprendizaje 
será el nuevo mantra, pero con poca aplicación 
estructurada. Transferir el aprendizaje es una de 
las tareas más difíciles que tienen los gerentes de 
proyectos, ya que siempre se acostumbra a escri
bir lo ocurrido en el proyecto después de que este 
haya concluido y por lo general a medida que se va 
haciendo la redacción del trabajo, se omiten detalles 
que a la hora de iniciar un nuevo proyecto, aquellos 
detalles olvidados son importantes y no es posi
ble extraerlos de otro lugar. El reto para los nuevos 
gerentes de proyecto, es plasmar cada detalle o 
acontecimiento importante durante la ejecución del 
proyecto, los expertos recomiendan que se haga en 
forma de bitácora o si se cuenta con un Software, 
cada persona que esté involucrada pueda relatar 
su experiencia lo más precisa posible.

Sexta tendencia Más oficinas de gerentes de pro-
yectos medirán la efectividad de los resultados 
del negocio. Las oficinas de gerencia de proyec
to, son las encargadas de llevar un control interno 
de lo que hace un gerente de proyecto, midiendo 
su eficacia desde la perspectiva de los negocios. 
Para que esto suceda, los jefes de oficinas de ge
rencia de proyectos requieren determinar si la labor 
ha tenido un efecto positivo o no, en términos  de 
resolución de problemas, cumplimiento de metas, 
reducción del índice de abandono del proyecto por 
parte del gerente de proyecto y agilidad en el mer
cado. Los jefes de las oficinas se enfocaran más en 
el resultado que tengan los gerentes de proyecto y 
no en los insumos que hayan gastado. 

Séptima tendencia. Los buenos gerentes de pro-
yecto se resistirán a las tendencias del desem-
pleo. Si bien es cierto que el reclutamiento de 
buenos gerentes es casi una odisea, gracias a la 
grave situación económica que presentan varios 
países, aún así las organizaciones no se dan por 
vencidas y procuran por individuos que puedan 
realizar y solucionar problemas de cualquier índo
le, especialmente en la gestión de riesgos donde 
el número de gerentes que abandonan los pro
yectos va en aumento, principalmente en países 
como China e India.
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Octava tendencia. La dirección de proyectos cen-
trada en el cliente superará la triple restricción. 
El tiempo, el costo y el alcance fueron las métricas 
bajo las cuales eran juzgados el éxito de todos los 
proyectos y sus gerentes. La nueva definición de 
proyecto exitoso, es aquel que pueda exceder sus 
estimaciones de tiempo y costo, siempre y cuan
do el cliente sea quien determine si es exitoso 
cualquiera sea el criterio que utilice. En el entorno 
actual el valor del proyecto es determinado por el 
receptor o cliente, no por el proveedor.

Novena tendencia. Las oficinas de gerentes de 
proyectos se enfocarán en probar su capacidad 
de agregar valor y de impulsar la innovación. Las 
oficinas de gerentes de proyectos están llevando a 
cabo auditorias para identificar cuáles son las áreas 
donde ellas están brindando apoyo a sus gerentes 
y que estos proporcionen un valor agregado a la 
organización donde están desarrollando el proyec
to. Los directores de las oficinas entienden el rol 
que sus gerentes hacen al interior de la organiza
ción que va más allá de entregar un proyecto, los 
gerentes contribuyen al rendimiento general de la 
organización porque han identificado situaciones 
que ayudan a medir el desempeño y reducir riesgos. 
Aquí, también es relevante la puesta en práctica de 
las habilidades de liderazgo.

Por último y no menos importante la décima tendencia 
que un gerente de proyectos debe tener en cuenta 
es “el manejo de proveedores se convertirá en una 
de las habilidades Top que deberán dominar los 
gerentes de proyectos” Uno de los problemas más 
comunes en la gestión de proyectos, es la gestión 
de proveedores, los cuales se caracterizan por los 
problemas en el alcance del proyecto como: mala 

calidad, incumplimiento de plazos, presupuestos y 
presupuestos volátiles de contrato. Con el uso de 
Outsourcing, los problemas se multiplicaran ya que 
los proyectos subcontratados presentan documentos 
poco claros, incompletos e inexactos, creando así 
ambigüedad  e incertidumbre. Las organizaciones 
seleccionan el tipo de contrato erróneo con base a 
sus requisitos. Las compañías de Outsourcing  por 
lo general, seleccionan a las personas equivocadas 
para trabajar con contratistas, generando conflictos. 
El reto es tratar de comprender sus necesidades, 
analizarlas y estudiarlas para luego asignar profesio
nales altamente cualificados para que ellos escriban 
correctamente los requerimientos y gestionar las 
relaciones.
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2. Conclusiones

Según lo visto anteriormente, se puede decir que 
son muchas las alternativas y caminos por los 
cuales los nuevos gerentes de proyecto deben 
guiarse. El conocimiento que se adquiere en las 
aulas de clase, no será suficiente para afrontar los 
nuevos retos, pero si será un punto de partida. El 
aprendizaje se logra a través de la experiencia y 
en cómo los nuevos gerentes recopilarán la infor
mación que se genere en cada proyecto, no solo 
pensando en el éxito del proyecto sino también en 
el impacto global que se genera dentro de cada or
ganización. Los problemas siempre existirán, la re
comendación es escuchar y tomar las decisiones 
a tiempo, apoyándose en el equipo de trabajo. El 
gerente es el líder del proyecto y tiene que actuar 
en pro de la pronta resolución de problemas entre 
los miembros involucrados.
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